PROJETO ORGANIZAÇÃO DA FORMATURA

NUVEX FORMATURAS
Bruno Lima

GRÁFICO DE GANTT SIMPLES por Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html

Início do projeto: ter, 07/04/2026

Semana de exibição: 1

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
ESTRUTURA DA FORMATURA				
Definir um local para a cerimônia	BRUNO LIMA	0%	7/4/26	10/4/26
Comprar materiais como: Mesas, Cadeiras, Cortinas, Roupa da Cerimônia (Aproximadamente 60 Unidades), Ar-Condicionado, microfone.	BRUNO LIMA	0%	10/4/26	12/4/26
Preparar um espaço para o Open-Bar.	BRUNO LIMA	0%	12/4/26	16/4/26
Comprar talheres, pratos e Eletrodomesticos: Microondas, Geladeira, Fogão, balção.	BRUNO LIMA	0%	16/4/26	21/4/26
Definir o Cardápio.	BRUNO LIMA	0%	22/4/26	24/4/26
VIAGEM PRÉ FORMATURA				
Procurar um Resort	EMILLY BACCALÁ	0%	26/4/26	30/4/26
Negociar com o Representante do Resort para ser acessível para os	EMILLY BACCALÁ	0%	3/5/26	8/5/26
procurar eventos de baixo custa como churrasco, para integrar os formandos.	EMILLY BACCALÁ	0%	8/5/26	11/5/26
Elaborar festas tematicas para os formandos	EMILLY BACCALÁ	0%	12/5/26	14/5/26
Procurar viagens que comportem os formandos.	EMILLY BACCALÁ	0%	15/5/26	18/5/26
CONTRATO				
Definir o Valor para apresentar para o Cliente	PEDRO HENRIQUE	0%	19/5/26	20/5/26
Oferecer dois planos: Com ou sem Viagem.	PEDRO HENRIQUE	0%	21/5/26	23/5/26
Apresentar as Formas de Pagamento (Parcelamento, À Vista).	JULIO CEZAR	0%	25/5/26	27/5/26
Oferecer Lugares para alugar a Roupa Esporte Fino.	JULIO CEZAR	0%	28/5/26	31/5/26
ço de titulo de fase de exemplo				

Insira novas linhas ACIMA desta